## **Postmortem**

A forma com a equipe de distribui foi fundamental para a finalização da iteração, apesar dos contrapontos com relação alguns tópicos em que cada um sentiu dificuldade na hora do desenvolvimento, no fim tudo deu certo e o que nos foi designado foi finalizado.

## a) Período:

Data de início: 27/09/2022

Data de término da iteração:10/10/2022

b) O que estava planejado?

Gabriel -> Arrumar os erros da iteração passada

Pedro -> Feature de aluno, cucumber de aluno e heroku

Bia -> Fazer o front e testes de model

Vitor -> Testes do cucumber de exercício

Virgínia -> Feature de exercício, release e postmortem

Thiago -> Refatorações

Todos -> Consertar Github Actions

c) O que foi feito?

Gabriel -> Arrumar os erros da iteração passada

Pedro -> Feature de aluno, cucumber de aluno e heroku

Bia -> Fazer o front e testes de model

Virgínia -> Feature de exercício

Thiago -> Refatorações

Todos -> Consertar Github Actions

d) O que não foi feito?

Vitor -> Testes do cucumber de exercício

e) O que está planejado para a próxima iteração?

A atividade foi finalizada e não há novas iterações

## f) Lições aprendidas

Nessa iteração, a lição mais absorvida por todos, foi o trabalho em equipe e a mútua ajuda entre a equipe em todas as questões relacionadas ao desenvolvimento do sistema.